

PLAN D'ACTION

	Activités	Objectifs	Période d'exécution	Organisme d'exécution	Résultat attendu	Partenaires concernés	Coût
1	Installation et équipement du siège	Doter L'ONG (E-ECO-224) de personnalité institutionnelle et capacité technique	Du 1 ^{er} juin au 10 juin	ONG (E-ECO-224)	Renforce la capacité de l'ONG	Partenaires susceptibles d'accompagner L'ONG (E-ECO-224)	12.000.000
2	Prise de contact	Etablir un partenariat	15 juin au 15 juillet	ONG (E-ECO-224)	Faire connaître l'ONG	Services techniques ONG, projets, institution d'aide au développement	5.000.000
3	Installation antennes	Avoir un personnel de terrain	Du 10 juin au 10 juillet	ONG (E-ECO-224)	Rendre opérationnel l'ONG à la base	Membres des antennes, personnes ressources	3.000.000
4	Information éducation des groupes cibles sur les dispositions à envisager pour le développement du secteur environnementale	Informer éduquer les groupes cibles sur les dispositions à prendre pour le lutter contre la pollution et l'effet de gaz à serre.	du 10 juin au 30 septembre	ONG (E-ECO-224)	Rendre opérationnel l'ONG à la base	Groupe cible L'ONG (E-ECO-224) personnes ressources	4.200.000
5	Préparation de projets, recherche de financement et mise en œuvre	Améliorer la situation de départ du groupe cible	Du 10 juin au 20 décembre	ONG (E-ECO-224)	Permettre à l'ONG d'atteindre ses objectifs	Partenaires techniques et financiers, personnes ressources	1.200.000
6	Renforcement des capacités techniques des membres de l'ONG	Doter les membres de capacités techniques	Du 20 oct. au 20 déc.	ONG (E-ECO-224)	Rendre opérationnel l'ONG à la base	Structures appropriées, personnes ressources	2.100.000
7	Identification et rénovation d'infrastructure d'intérêt communautaire	Développer les infrastructures communautaires dans la zone intervention	Du 1 ^{er} déc. Au 31 déc.	ONG (E-ECO-224)	Créer la bonne condition à la base	Partenaires techniques et financiers, population bénéficiaire	16.000.000

Le Président

Mohamed Mouctar CONDE